
Obra: Data:

SETEMBRO/2020

Área (m2):
Campus Universitário da Ondina - Salvador - Bahia 52,90 3,00

% Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$)

1 MOBILIZAÇÃO E SERVIÇOS PRELIMINARES 11.105,99                                         6,03% 2.776,50                                          13.882,49                                             100,0% 13.882,49                             -                                        -                                        -                                        

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS - IPS 1.505,93                                           0,82% 376,48                                             1.882,41                                              100,0% 1.882,41                               -                                        -                                        -                                        

4 PAREDES E DIVISÓRIAS - IPS 1.429,11                                           0,78% 357,28                                             1.786,39                                              

5 ESQUADRIAS EM MADEIRA - IPS 567,82                                              0,31% 141,96                                             709,78                                                 

6 PAVIMENTAÇÃO - IPS 23.278,06                                         12,63% 5.819,52                                          29.097,58                                             60,0% 17.458,55                             40,0% 11.639,03                             -                                        -                                        

7 RECUPERAÇÃO DE PISO EM CONCRETO ARMADO - IPS 195,38                                              0,11% 48,84                                               244,22                                                 

8 CORRIMÃO E GUARDA CORPO - IPS 46.093,12                                         25,01% 11.523,28                                        57.616,40                                             20,0% 11.523,28                             50,0% 28.808,20                             30,0% 17.284,92                             -                                        

9 VIDRO - IPS 139,80                                              0,08% 34,95                                               174,75                                                 

10 SINALIZAÇÃO - IPS 11.611,94                                         6,30% 2.902,99                                          14.514,93                                             -                                        50,0% 7.257,46                               50,0% 7.257,46                               -                                        

11
Acessibilidade para a Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas - 
FFCH 40.237,26                                         

21,83% 10.059,32                                        50.296,58                                             
30,0% 15.088,97                             40,0% 20.118,63                             30,0% 15.088,97                             -                                        

12 SERVIÇOS FINAIS E DESMOBILIZAÇÃO
6.659,98                                           

3,61% 1.664,99                                          8.324,97                                              
-                                        -                                        100,0% 8.324,97                               -                                        

SUBTOTAL   I   (SERVIÇOS) 142.824,38R$                    77,49% 35.706,10R$                     178.530,48R$                      33,52% 59.835,69                 37,99% 67.823,32                 26,86% 47.956,33                 -                            

% Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$) % Valor(R$)

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 41.494,28                                         22,51% 10.373,57                                        51.867,84                                             33,52% 17.383,86                             37,99% 19.704,48                             26,86% 13.932,59                             -                                        

SUBTOTAL   II  (ADM LOCAL) 41.494,28R$                      22,51% 10.373,57R$                     51.867,84R$                        33,52% 17.383,86                 11,04% 19.704,48                 7,80% 13.932,59                 -                            

TOTAL GERAL 184.318,66R$                           100,00% 46.079,66R$                            230.398,32R$                      33,52% 77.219,55                 37,99% 87.527,80                 26,86% 61.888,91                 -                            

TOTAL ACUMULADO 33,52% 77.219,55R$             71,51% 164.747,35R$           98,37% 226.636,26R$           98,37% 226.636,26R$           
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