
ITEM ETAPA COMPETÊNCIA TAREFAS PREVISÃO (DIAS)

2

DESENVOLVIMENTO DO 

LEVANTAMENTO 

TOPOGRAFICO E SONDAGEM

CONTRATADA ELABORAÇÃO CADASTRO DA PLANTA FISICA 30

3
REUNIÃO 02: 

APRESENTAÇÃO/ENTREGA 
CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA CADASTRO 1

4
AVALIAÇÃO DO LEV. 

TOPOGRÁFICO
UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO DO MATERIAL 5

5

REUNIÃO 03: 

APRESENTAÇÃO/ENTREGA 

RELATORIO AVALIAÇÃO DO 

LEV. TOPOGRÁFICO

UFBA/SUMAI APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO 1

6

DESENVOLVIMENTO 

ALTERAÇÕES SOLICITADAS 

PELA SUMAI/UFBA

CONTRATADA ADEQUAÇÃO DO LEV. TOPOGRÁFICO 5

7
REUNIÃO 04: ENTREGA FINAL 

DO LEV. TOPOGRÁFICO
CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA FINAL DO LEV. TOPOGRÁFICO (*) 1

DESENVOLVIMENTO SOLUÇÕES DOS PROJETO 

CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSÁRIO

4
AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-

EXECUÇÃO
UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO 5

6

DESENVOLVIMENTO 

ALTERAÇÕES SOLICITADAS 

PELA SUMAI/UFBA

CONTRATADA ADEQUAÇÃO DO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA 10

7 REUNIÃO 04: ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃOCONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA FINAL PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO 1

8
AVALIAÇÃO ENTREGA FINAL 

PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO
UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO PROJETO FINAL PRÉ-EXECUÇÃO (**) 1

35

CRONOGRAMA

(**)Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por 

atraso, até que todas as pendencias sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início. 

15

3

REUNIÃO 02: 

APRESENTAÇÃO/ENTREGA 

PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO

CONTRATADA 1

DESENV.  PROJETO PRE-

EXECUÇÃO
CONTRATADA2

CADASTRO PL FISICA/ATUALIZAÇÃO BASE DIGITAL

VISITA TECNICA (CASO HAJA NECESSIDADE)

5

REUNIÃO 03: ENTREGA 

RELATÓRIO AVALIAÇÃO 

PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO

UFBA/SUMAI APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO

SUB TOTAL

1

43

(*)Após a entrega final a UFBA/SUMAI avaliará o material entregue. Caso ainda reste pendências, a empresa receberá multa por 

atraso, até que todas as pendencias sejam sanadas. Esse procedimento não terá impacto nas demais etapas, que deverão ter início. 

PRIMEIRA MEDIÇÃO - 30% VALOR CONTRATADO

ETAPA 01 - PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO

 PROJETO DE CONTEÇÃO E/OU DRENAGEM

MEDIÇÃO DA ETAPA  - 100%

1
VISITA TECNICA

1 REUNIÃO 01: DIRETRIZES E 

VISITA TECNICA

UFBA/SUMAI
REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA DA UFBA/CONTRATADA

ETAPA- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO/ATUALIZAÇÃO DE BASE FORNECIDA PELA UFBA E SONDAGEM

APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO PRÉ-EXECUÇÃO

1

SUB TOTAL

1

REUNIÃO 01: 

APRESETNAÇÃO DE 

DIRETRIZES

UFBA/SUMAI

REUNIÃO EQUIPE TÉCNICA DA UFBA/CONTRATADA



9 PROJETO BÁSICO CONTRATADA ELABORAÇÃO PROJETO BASICO 21

10
REUNIÃO 05: ENTREGA 

PROJETO BÁSICO
CONTRATADA

APRESENTAÇÃO COMPATIBLIDADE DOS PROJETOS/ENTREGA PROJETO 

BÁSICO/ORÇAMENTO
1

11 AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO  PROJETO BÁSICO 5

12

REUNIÃO 06: ENTREGA 

RELATÓRIO AVALIAÇÃO 

PROJETO BÁSICO

UFBA/SUMAI APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO BÁSICO 1

13

DESENVOLVIMENTO 

ALTERAÇÕES SOLICITADAS 

PELA SUMAI/UFBA

CONTRATADA ADEQUAÇÃO DO PROJETO BÁSICO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA 5

14
REUNIÃO 07: ENTREGA 

REVISÃOPROJETO BÁSICO
CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO BÁSICO 1

15
AVALIAÇÃO REVISÃO 

PROJETO BÁSICO
UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO BÁSICO 5

16

REUNIÃO 08: ENTREGA 

RELATÓRIO FINAL PROJETO 

BÁSICO

CONTRATADA
APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL PROJETO 

BÁSICO/NOTIFICAÇÃO ATRASO
1

17 PROJETO EXECUTIVO CONTRATADA DESENVOLVIMENTO PROJETO EXECUTIVO 21

18
REUNIÃO 09: ENTREGA 

PROJETO EXECUTIVO
CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA PROJETO EXECUTIVO (*) 1

19
AVALIAÇÃO PROJETO 

EXECUTIVO
UFBA/SUMAI AVALIAÇÃO  PROJETO EXECUTIVO 5

20

REUNIÃO 10: ENTREGA 

RELATÓRIO AVALIAÇÃO 

PROJETO EXECUTIVO

UFBA/SUMAI APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO AVALIAÇÃO PROJETO EXECUTIVO 1

21
REVISÃO PROJETO 

EXECUTIVO
CONTRATADA ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO ÀS SOLICITAÇÕES DA UFBA 10

22
REUNIÃO 11: ENTREGA FINAL 

PROJETO EXECUTIVO
CONTRATADA APRESENTAÇÃO/ENTREGA REVISÃO PROJETO EXECUTIVO 1

23
AVALIAÇÃO REVISÃO 

PROJETO EXECUTIVO

UFBA/SUMAI/ 

CONTRATADA

AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO 

ORÇAMENTO
10

24

REUNIÃO 12: ENTREGA 

RELATÓRIO FINAL PROJETO 

EXECUTIVO

UFBA/SUMAI/ 

CONTRATADA

APRESENTAÇÃO/ENTREGA RELATÓRIO FINAL AVALIAÇÃO REVISÃO PROJETO 

EXECUTIVO/ CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO
1

90

168

ETAPA 02 - PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO

SUB TOTAL

TOTAL DE DIAS

SEGUNDA MEDIÇÃO - 70% VALOR CONTRATADO


