CRONOGRAMA

CADASTRO PL FISICA/ATUALIZACAO BASE DIGITAL

ETAPA- LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO/ATUALIZAGAO DE BASE FORNECIDA PELA UFBA E SONDAGEM

ITEM ETAPA COMPETENCIA TAREFAS PREVISAO (DIAS)
REUNIAO EQUIPE TECNICA DA UFBA/CONTRATADA
1 REUNIAO 01: DIRETRIZES E UFBA/SUMAI 1
VISITA TECNICA VISITA TECNICA
DESENVOLVIMENTO DO
2 LEVANTAMENTO CONTRATADA ELABORAGAO CADASTRO DA PLANTA FISICA 30
TOPOGRAFICO E SONDAGEM
REUNIAO 02: .
3 pa CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA CADASTRO 1
APRESENTAGAO/ENTREGA
AVALIAGAO DO LEV. .
4 TOPOGRAFICO UFBA/SUMAI AVALIACAO DO MATERIAL 5
REUNIAO 03:
5 APRESENTA(;AO/EN-EREGA UFBA/SUMAI APRESENTAGAO/ENTREGA RELATORIO AVALIAGAO 1
RELATORIO AVALIAGCAO DO
LEV. TOPOGRAFICO
DESENVOLVIMENTO
6 ALTERACOES SOLICITADAS CONTRATADA ADEQUACAO DO LEV. TOPOGRAFICO 5
PELA SUMAI/UFBA
REUNIAO 04: ENTREGA FINAL| o “
7 " CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA FINAL DO LEV. TOPOGRAFICO (*) 1
DO LEV. TOPOGRAFICO
(*)Apos a entrega final a UFBA/SUMAI avaliard o material entregue. Caso ainda reste pendéncias, a empresa recebera multa por
atraso, até que todas as pendencias sejam sanadas. Esse procedimento nao terd impacto nas demais etapas, que deverdo ter inicio.
- . 43
MEDICAO DA ETAPA -100%
SUB TOTAL
PROJETO DE CONTECAO E/OU DRENAGEM
ETAPA 01 - PROJETO PRE-EXECUCAO
PRIMEIRA MEDICAO - 30% VALOR CONTRATADO
REUNIAO 01: REUNIAO EQUIPE TECNICA DA UFBA/CONTRATADA
1 APRESETNAGCAO DE UFBA/SUMAI 1
DIRETRIZES VISITA TECNICA (CASO HAJA NECESSIDADE)
2 DESENV. PROJ~ETO PRE- CONTRATADA DESENVOLVIMENTO SOLUCOES DOS PROJETO 15
EXECUCAO _
CONSULTA CONCESSIONARIAS LOCAIS SE NECESSARIO
REUNIAO 02:
3 APRESENTAGAO/ENTREGA CONTRATADA APRESENTAGAO/ENTREGA PROJETO PRE-EXECUCAO 1
PROJETO PRE-EXECUCAO
4 ARG LI © i UFBA/SUMAI AVALIACAO PROJETO PRE-EXECUGAO 5
EXECUGAO ¢ ¢
REUNIAO 03: ENTREGA
5 RELATORIO AVALIAGAO UFBA/SUMAI  |APRESENTAGCAO/ENTREGA RELATORIO AVALIAGAO PROJETO PRE-EXECUGAQ] 1
PROJETO PRE-EXECUCAO
DESENVOLVIMENTO
6 ALTERAGOES SOLICITADAS CONTRATADA  [ADEQUAGAO DO PROJETO PRE—EXECUCZ\O AS SOLICITAGOES DA UFBA 10
PELA SUMAI/UFBA
7 |REUNIAO 04: ENTREGA FINAL| CONTRATADA APRESENTACAO/ENTREGA FINAL PROJETO PRE-EXECUCAO 1
AVALIACAO ENTREGA FINAL e A ~
8 G UFBA/SUMAI AVALIACAO PROJETO FINAL PRE-EXECUCAO (**) 1

PROJETO PRE-EXECUGAO

(**)Apos a entrega final a UFBA/SUMAI avaliard o material entregue. Caso ainda reste pendéncias, a empresa recebera multa por
atraso, até que todas as pendencias sejam sanadas. Esse procedimento ndo terd impacto nas demais etapas, que deverdo ter inicio.

SUB TOTAL

35







