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RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

 

Foto 01 – vista 

externa da obra. 
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Foto 02 – Vista da 

Lateral da obra. 

Fachada sendo 

rebocada. 

Canteiro de obras 

limpo e 

organizado. 
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Foto 03 – Vista da 

Lateral da obra 

limpa e 

organizada. 
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Foto 04 – Vista 

interna da obra. 

(Fundo da 

biblioteca). 

 

 

Foto 05 – Vista da 

outra lateral da 

obra. Muro de 

contenção de 

pedra, finalizado. 
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Foto 06 – Vista da 

outra lateral da 

obra. Muro de 

contenção de 

pedra, finalizado. 

Andaimes sendo 

montados para 

execução do 

reboco da fachada 

lateral. 

Vista interna do 

canteiro de obras. 

(Frente da 

biblioteca) 

 

 

Foto 07 – Vista 

interna do 

canteiro de obras. 

(Frente da 

biblioteca). 
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Foto 08 – Vista do 

entulho 

acumulado do 

lado esterno da 

obra. (Lateral da 

biblioteca). 

 

 

Foto 09 – Vista do 

térreo. Alvenarias 

rebocadas. 

Detalhe do novo 

refeitório 

montado no 

térreo da obra. 
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Foto 10 – Vista 

das alvenarias do 

térreo rebocadas 

e arestadas. 

 

 

Foto 11 – Vista 

das alvenarias do 

térreo. Detalhe do 

vão da porta do 

elevador ao lado 

da entrada da 

circulação de 

serviço. 
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Foto 12 – Vista 

das alvenarias do 

térreo. Detalhe da 

entrada da 

circulação de 

serviço. 
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Foto 13 – Vista 

interna do DML 

no térreo. Detalhe 

do revestimento 

das alvenarias 

finalizado. 
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Foto 14 – Vista 

interna do Sanit 

PNE Masc no 

térreo. 

Revestimento 

cerâmico das 

alvenarias já 

aplicado. 
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Foto 15 – Vista 

interna do Sanit 

PNE Fem. 

Revestimento 

cerâmico das 

alvenarias já 

aplicado. 
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Foto 16 – Vista 

interna do Sanit 

Fem. 

Revestimento 

cerâmico das 

alvenarias já 

aplicado. 

Instalação 

hidráulica e de 

esgoto 

executadas. 
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Foto 17 – Vista da 

escada central 

concretada 

(térreo para o 

primeiro andar) 

 

 

Foto 18 – Vista da  

escada central 

(primeiro andar 

para o segundo 

andar). Alvenarias 

já marcadas e 

levantadas e 

rebocadas. 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 

SUMAI – SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS 
 

NÚCLEO DE OBRAS 

 

 

Página 14 de 48 
 SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO 
Setor Administrativo, Pavilhões 1 e 2 - Campus Universitário da Federação/Ondina 

Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802 

 

 

Foto 19 – Vista 

Geral do primeiro 

andar. Alvenarias 

marcadas e 

levantadas. 

Detalhe da escada 

de ligação entre 

os acervos. 

 

 

Foto 20 – Vista 

geral do Primeiro 

andar. Detalhe ao 

fundo das 

alvenarias já 

marcadas e 

levantadas e 

rebocadas. 
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Foto 21 – Vista da 

copa do primeiro 

andar. 

Revestimento 

cerâmico das 

alvenarias já 

aplicado. 

Instalação 

hidráulica e de 

esgoto 

executadas. Vão 

da esquadria de 

iluminação da 

copa modificado 

conforme 

orientação do 

setor de projetos 

da CPPO. 
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Foto 22 – Vista 

das alvenarias do 

primeiro andar. 

Detalhe da 

circulação de 

serviço. 
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Foto 23 – Vista 

interna do DML 

do primeiro andar. 

Revestimento 

cerâmico das 

alvenarias sendo 

aplicado. 

Instalação 

hidráulica e de 

esgoto 

executadas. 
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Foto 24 – Vista 

interna do Sanit 

PNE Masc. do 

primeiro andar. 

Revestimento 

cerâmico das 

alvenarias já 

aplicado. 

Instalação 

hidráulica e de 

esgoto 

executadas. 
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Foto 25 – Vista 

interna do Sanit 

PNE Fem. do 

primeiro andar. 

Revestimento 

cerâmico das 

alvenarias já 

aplicado. 

Instalação 

hidráulica e de 

esgoto 

executadas. 
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Foto 26 – Vista 

interna do Sanit 

Fem. do primeiro 

andar. 

Revestimento 

cerâmico das 

alvenarias já 

aplicado. 

Instalação 

hidráulica e de 

esgoto 

executadas. 

 

 

Foto 27 – Vista 

interna do Sanit 

Masc. do primeiro 

andar. Detalhe da 

instalação 

hidráulica e de 

esgoto 

executadas. 

Revestimento 

cerâmico das 

alvenarias já 

aplicado. 
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Foto 28 – Vista do 

primeiro andar. 

Alvenarias 

marcadas, 

levantadas e 

rebocadas. 

Detalhe da escada 

entre acervos 

concretada e 

desformada. 

 

 

Foto 29 – Vista do 

primeiro andar. 

Alvenarias 

marcadas, 

levantadas e 

rebocadas. 
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Foto 30 – Vista do 

segundo andar. 

Detalhe da escada 

entre acervos 

concretada e 

desformada. 

 

 

Foto 31 – Vista da 

escada do 

segundo andar 

para o terceiro 

andar. Alvenarias 

marcadas, 

levantadas e 

rebocadas. 
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Foto 32 – Vista do 

segundo 

pavimento. 

Alvenarias 

marcadas 

levantadas e 

rebocadas. 

 

 

Foto 33 – Vista do 

segundo 

pavimento. 

Alvenarias 

marcadas 

levantadas e 

rebocadas. 

Esquadrias sendo 

instaladas. 
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Foto 34 – Vista 

interna da escada 

de segurança do 

segundo andar 

para o terceiro 

andar. 

 

 

Foto 35 – Vista 

interna da escada 

de segurança do 

segundo andar 

para o terceiro 

andar. 
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Foto 36 – Vista da 

circulação de 

serviço do 

segundo andar. 

Alvenaria 

rebocadas. 
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Foto 37 – Vista 

interna do DML 

do segundo andar. 

Detalhe das 

alvenarias sendo 

rebocadas. 
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Foto 38 – Vista 

interna do Sanit 

PNE Masc. do 

segundo andar. 

Detalhe das 

alvenarias 

rebocadas. 

Instalação 

hidráulica e de 

esgoto 

executadas. 
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Foto 39 – Vista 

interna do Sanit 

PNE Fem. do 

segundo andar. 

Revestimento 

cerâmico das 

alvenarias já 

aplicado. 

Instalação 

hidráulica e de 

esgoto 

executadas. 
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Foto 40 – Vista 

interna do Sanit 

Fem. do segundo 

andar. 
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Foto 41 – Vista 

interna do Sanit 

Masc. do segundo 

andar. 

Revestimento 

cerâmico das 

alvenarias já 

aplicado. 

Instalação 

hidráulica e de 

esgoto 

executadas. 
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Foto 42 – Vista 

interna da copa 

do segundo andar. 

Detalhe das 

alvenarias 

rebocadas. 

Instalação 

hidráulica e de 

esgoto 

executadas. 
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Foto 43 – Vista da 

chegada no 

terceiro andar. 

Detalhe da 

drenagem pluvial 

executada. 

 

 

Foto 44 – Vista 

geral do terceiro 

andar. Alvenarias 

marcadas, 

levantadas e 

rebocadas. 
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Foto 45 – Vista 

geral do terceiro 

andar. Alvenarias 

marcadas e 

rebocadas. 

Esquadrias sendo 

instaladas. 

 

 

Foto 46 – Vista 

geral do terceiro 

andar. Detalhe da 

proteção da 

escada de ligação 

entre os acervos. 
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Foto 47 – Vista 

interna da escada 

de segurança do 

terceiro andar 

para o barrilete/ 

cobertura. 

 

 

Foto 48 – Vista do 

hall de acesso a 

sala de reunião e 

desenvolvimento. 
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Foto 49 – Vista 

interna da sala de 

Desenvolvimento 

da coleção. 
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Foto 50– Vista 

interna da sala de 

reunião. 
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Foto 51 – Vista da 

circulação de 

serviço do 

terceiro andar. 

Alvenarias 

rebocadas. 
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Foto 52 – Vista 

interna da copa 

do terceiro andar. 
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Foto 53 – Vista 

interna do DML 

do terceiro andar. 

Detalhe das 

alvenarias 

levantadas e 

rebocadas. 
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Foto 54 – Vista 

interna do Sanit 

PNE Masc. do 

terceiro andar. 

Detalhe das 

alvenarias 

rebocadas. 
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Foto 55 – Vista 

interna do Sanit 

PNE Fem. do 

terceiro andar. 

Detalhe das 

alvenarias 

rebocadas. 
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Foto 56 – Vista 

interna do Sanit 

Fem. do terceiro 

andar. Alvenarias 

executadas e 

rebocadas. 

 

 

Foto 57 – Vista 

interna do Sanit 

Masc. do terceiro 

andar. Alvenarias 

executadas. 
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Foto 58 – Vista 

geral da laje de 

cobertura. 

Platibanda, calha 

de drenagem e 

madeiramento da 

cobertura 

executados e 

telhas instaladas. 

 

 

Foto 59 – Vista 

geral da laje de 

cobertura. 

Platibanda, calha 

de drenagem e 

madeiramento da 

cobertura 

executados e 

telhas instaladas. 
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Foto 60 – Vista 

geral da laje de 

cobertura. 

Platibanda, calha 

de drenagem e 

madeiramento da 

cobertura 

executados e 

telhas instaladas. 

 

 

Foto 61 – Vista 

geral da laje de 

cobertura. Ao 

fundo laje do 

barrilete e 

reservatório 

concretados. 
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Foto 62 – Vista 

geral da laje de 

cobertura. Ao 

fundo laje do 

barrilete e 

reservatório 

concretados. 

 

 

Foto 63 – Detalhe 

da descida pluvial 

sem o ralo 

instalado. 
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Foto 64 – Vista 

interna da casa de 

máquinas. 
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Foto 65 – Vista 

interna do 

barrilete. 

 

 

Foto 66 – Vista 

interna do 

depósito. 



 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
 

SUMAI – SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 
 

COORDENAÇÃO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS 
 

NÚCLEO DE OBRAS 

 

 

Página 48 de 48 
 SUPERINTENDÊNCIA DE MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

Coordenação de Planejamento, Projetos e Obras - CPPO 
Setor Administrativo, Pavilhões 1 e 2 - Campus Universitário da Federação/Ondina 

Avenida Adhemar de Barros s/n, CEP 40.170-115 - SALVADOR/BAHIA -Tel.: 0 XX 71 3283-5802 

 

 

Foto 67 – Vista da 

circulação de 

serviço na 

cobertura. 

 

 
 


