UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAGAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS
Obra: Data:
Ce 0 do LAPAG, Dep: de e0 -IGEO MAI0/2020
Enderego: Area (m2): Valor Total (R$): Custo p/m2 (R$): Prazo estimado (meses):
Campus Universitario da Federagao - Salvador - Bahia 864,65 933.968,05 1.080,17 4
'CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
1 |MOBILIZAGAO E SERVIGOS PRELIMINARES 17.781.78 [ 2.38% 444571 2222149 80.0% 17.782,00 | 200% 445,50 - -
3 [ExaustAo 8028531 | 10.75% 2007253 100.357.84 - - 50.0% 5017892 | 50.0% 50.178,92
4 |coBERTURA 7034505 941% 17.587,32 87.932,37 - [ 100.0% 87.932,37 - -
5 13.280.00 [ 1.78% 3.320.20 16.600.20 - [ 100.0% 16.600.20 - -
5 [FORROSETETOS 2181074| 292% 5.453,01 27.263,76 - - [ 100.0% 27.263,76 -
7 A 12.36346 [ 1.65% 3.091,05 15.454,51 - - - [ 100.0% 15.454,51
5 |PNTURA 1453417 [ 1,95% 363376 18.167.93 - - - [ 100.0% 18.167.93
9 |wsta A 2442406 321% 6.106,38 30.530.44 - | 500% 15.265.22 | 50.0% 15.265.22 -
10| NSTALAGOES DE COMBATE A INGENDIO 250600 034% 626,54 313254 - - - [ 100.0% 313254
11 |NSTALAGOES ELETRICAS 87.28689 | 11,68% 2182303 109.109.92 - | 500% 54.554.96 | 50.0% 54.554,96 -
12| NSTALAGOES DE GAS 57.34807 | 7.68% 14.337,88 71.685,95 - - [ 100.0% 71.685,95 -
) 2111298 283% 5.278,56 2639154 - 50.0% 1349577 | 500% 13495.77
14 [ESQUADRIAS 17.338.15 [ 2.32% 4.334,80 2167295 50.0% 10.83647 | 500% 10.836.47 -
15 |CLMATIZAGAO 17.857.08 ] 2.39% 4464,54 2232161 - - - [ 100.0% 2232161
16 |URBANIZAGAO E SERVICOS COMPLEMENTARES 2762953 | 3,70% 6.907.80 34.537,33 . R | to00m U573
7 [sERvigos A 2464386 | 330% 6.161,34 30.805.20 - - - [ 100.0% 30.805.20
15 |EQUPAMENTOS 79.900.00 [  10% 12.784,08 92.684,08 - - - [ 100.0% 92.684,08

2 /ADMINISTRAGAO LOCAL 16247196 | 21,75% 40.620,43 203.092,39 | 243%

4.941,18

25,95%

52.694,83

33,25%

67.518,46

38,38%

77.937,92

HISTOGRAMA DA DISPONIBILIZAGAO DE RECURSOS
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UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
SUPERINTENDENCIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA
COORDENAGAO DE PLANEJAMENTO, PROJETOS E OBRAS

Obra: Data:

Construgao do LAPAG, Departamento de Geografia e Oceanografia - IGEQ . MAI0/2020

Enderego: Area (m2): Valor Total (R$):
(Campus Universitario da Federagao - Salvador - Bahia 864,65 933.968,05

Custo p/m2 (R$):
1.080,17

Prazo estimado (meses):
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